

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.138/GAAA-013/2015 „oprava komunikace parc.č. 600/1, k.ú. Poděbavy, Havlíčkův Brod“

I. Smluvní strany

1. **Objednatel :** Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, starosta města
IČO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100
tel. : 569 497 111

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel :** STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/1, PSČ 150 00
statutární zástupce : Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744
bank. spoj. : UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu : 5061885001/2700
tel. : 545 423 729

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku IV, bodů 3, 4, 5 smlouvy o dílo jejíž předmětem je realizace stavby „oprava komunikace parc.č. 600/1, k.ú. Poděbavy, Havlíčkův Brod“ a to následujícím způsobem:

- | | |
|--|--------------------|
| 3. Lhůta pro dokončení stavebních prací | 15. listopadu 2015 |
| 4. Lhůta pro předání a převzetí díla | 16. listopadu 2015 |
| 5. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště | 16. listopadu 2015 |

III. Ostatní ujednání

- Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
- Tato dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
- Dodatek smlouvy o dílo byl schválen dne 7.srpna 2015 usnesením rady města č. 665/15.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 11.8.2015


.....
Mgr. Jan Tecl

starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne


.....

Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej
ekonom oblasti

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno
Tovární 3, 620 00 Brno
(6)

Smlouvu prověřil: 