

4 1048/2015/mu 45
027/460/2015/TB-2

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ZH-13 ze dne 27. 4. 2015

1. Objednatel: **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, starosta města
IČ: 00267449
bank. spojení: KB Havlíčkův Brod
číslo účtu: 327521/0100
tel.: 569 497 111

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: **PWB stavby s.r.o.**
580 01 Havlíčkův Brod, Havlíčkova 2034
statutární zástupce: Václav Brečka, jednatel společnosti
DIČ: CZ01434837
bank. spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2600489224/2010
tel.: 602 168 516

dále jen zhotovitel

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. ZH-13 ze dne 27. 4. 2015 na akci pod názvem „Stavební úpravy MŠ Příčná, Havlíčkův Brod“.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. ZH-13 ze dne 27. 4. 2015 upravuje následovně:

IV. Vymezení lhůt

- | | |
|---|---|
| 1. Doba předání a převzetí staveniště: | 1. červenec 2015 |
| 2. Doba zahájení stavebních prací: | 1. červenec 2015 |
| 3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: | 9. října 2015 |
| 4. Lhůta pro předání části díla vegetace: | 30. června 2016 |
| 5. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: | 12. října 2015 |
| 6. Počátek běhu záruční lhůty: | následující den po písemném předání a převzetí díla, popř. jeho části díla dle článku IX smlouvy o dílo |
| 7. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech: | |
| a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce | |
| b) při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy | |
| c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele | |

8. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodů dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

XIII. Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 této smlouvy byl schválen dne 5.10.2015 2015 usnesením rady města 846/15.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a jsou nadále platná a účinná.

Za objednatele



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne ... 7. 10. 2015 ..

V Havlíčkově Brodě dne 6. 10. 2015



Mgr. Jan Tecl
starosta města Havlíčkův Brod



PWB
Havlíčková 2034
880 01 Havlíčkův Brod
16 914 34 837
PWB stavby s.r.o.
Vaclav Brečka
jednatel spol. PWB stavby s.r.o.

DOLOŽKA

Prohlašuji, že Rada města Havlíčkův Brod projednala a schválila v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy MŠ Příčná, Havlíčkův Brod“ firmou PWB stavby s.r.o., IČO 01434837 a souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavebních prací do 9.10.2015, usnesením č. 846/15 ze dne 5.10.2015.

V Havlíčkově Brodě
Dne 7.10.2015

Mgr. Jan Tecl
starosta města

