

94/2015

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 23/2015 (71/2015)**  
uzavřená na akci:

**„Oprava plochy a odvodnění kompostišť SD Havlíčkův Brod“**

I. Smluvní strany

Objednatel : **Technické služby Havlíčkův Brod a.s.**  
**Na Valech 3523**  
**580 02 Havlíčkův Brod**  
IČO:70188041

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:  
ing. Karel Milichovský

dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel : **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**  
Bělohradská 119  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO:25274368

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:  
Pavel Běhunčík, Čestmír Holan, Petr Sojka

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Pavel Běhunčík, Petr Sojka,

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

1.  
Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo :

**Článek IV. Vymezení lhůt**

se mění takto: změna dokončení termínu

Lhůta pro dokončení stavebních prací: původně 14.07.2015 se mění na 21.08.2015

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Havlíčkově Brodě 10.7.2015

**STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**  
Bělohradská 119  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368  
tel.: 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Objednatel  
Ing. Karel Milichovský

Zhotovitel  
Petr Sojka

**Technické služby**  
**Havlíčkův Brod**  
Na Valech 3523 ①  
580 02 Havlíčkův Brod  
IČO: 701 88 041 DIČ: CZ70188041