



44349/2015 Inub 3
027/880/2015/25-2

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2015-141

Číslo stavby: 9 24 115 141

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby „Oprava komunikace ul. Slavičkova, Havlíčkův Brod“

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, starosta města
IČO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100
tel. : 569 497 111

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : M-SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
statutární zástupce : Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel
IČO : 42196868
DIČ : CZ42196868
bank. spoj. : Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu : 1080015329/0800
tel. : 495 843 319

dále jen zhotovitel

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací dle cenové nabídky zhotovitele - položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za dílo se upravuje takto:

Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo	1.437.328,00 Kč
Dodatek č.1	84.608,20 Kč
CENA BEZ DPH CELKEM	1.521.936,20 Kč
DPH 21 %	319.606,60 Kč
CENA VČETNĚ DPH	1.841.542,80 Kč

DPH bude účtována dle zákona.

Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Lhůta pro přijetí tohoto dodatku činí 10 dnů od jeho doručení.

Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě, dne 22. 10. 2015

Mgr. Jan Tecl
starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

V Hradci Králové, dne 16. 10. 2015

Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Divovarem 611, 537 01 Chrást

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 924115141 - Havlíčkův Brod - Oprava komunikace ul. Slavíčková, Havlíčkův Brod- Město HAavlíčkův Brod

Objekt: 4 - SO 901 - Dodatek č.1

1 - Zemní práce

001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	42,8000 m3	94,00	4 023,20	21%	4 868,07
002	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	56,0000 m2	17,00	952,00	21%	1 151,92

Součet za 1 - Zemní práce

4 975,20 6 019,99

5 - Komunikace

003	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	56,0000 m2	117,00	6 552,00	21%	7 927,92
004	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	56,0000 m2	210,00	11 760,00	21%	14 229,60
005	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	56,0000 m2	207,00	11 592,00	21%	14 026,32

Součet za 5 - Komunikace

29 904,00 36 183,84

8 - Trubní vedení

006	871315223	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300 D+M	22,0000 m	980,00	21 560,00	21%	26 087,60
007	286113730	koleno kanalizace plastové KG 300x15°	1,0000 ks	946,00	946,00	21%	1 144,66
008	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,0000 KUS	1 383,00	1 383,00	21%	1 673,43

Součet za 8 - Trubní vedení

23 889,00 28 905,69

9 - Ostatní konstrukce a práce

009	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	30,0000 m	301,00	9 030,00	21%	10 926,30
010	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	30,0000 KUS	90,00	2 700,00	21%	3 267,00
011	91941111	ČELO PROP.DN 30/50cm z B	2,0000 ks	6 721,00	13 442,00	21%	16 264,82
012	K1843010	PŘESAZENÍ STROMU S BALEM	1,0000 ks	668,00	668,00	21%	808,28

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

25 840,00 31 266,40

CELKEM Objekt: 4 - SO 901 - Dodatek č.1

84 608,20 102 375,92

DOLOŽKA

Prohlašuji, že Rada města Havlíčkův Brod projednala a schválila v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) uzavření dodatku smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29809 se zhotovitelem stavby „Oprava komunikace ul. Slavičkova, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868 a s přeložkou telekomunikačních kabelů při realizaci stejné stavby, usnesením č. 876/15 ze dne 12.10.2015.

V Havlíčkově Brodě
Dne 22.10.2015


Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města



