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SMLOUVA O DILO €. 16071402/02

R
Smiuvni strany

1. Objednatel: Mésto Havligk(v Brod
580 61 Havlickav Brod, Haviickovo nam, 57
statutarni zastupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta mésta
ICO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
cislo Gtu @ 32752170100
tet. © 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz ddte jen objednatel

2. Zhotovitel : IDS - InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
779 00 Olomouc, Albertova 229771
statutarni zastupce : fng. Petr Buchta, mistopredseda predstavenstva
ICO : 25869523
DIC : C725869523
bank. spoj. : KB a.s., CSOB a.s.
Cislo G&tu : 27-4176700287/0100, 17622113/0300
tel. : 585 757 041
e-mail: ids@ids-olomouc.cz dale jen zhotovitel

I
Predmét smlouvy

1. Predmétem smiouvy je zhotoveni stavby ,I/150 Havlickiiv Brod - most ev..150-025“ a to &asti
stavebni objekty oznacené jako SO 001 - pomeérna Cast, SO 102 - pomé&ma cast, SO 103, SO 104, 50
301 SO 401, SO 404 SO 406, S0 501, SO 801 podle projektové dokumentace, kterou vypracovala
spolecnost PROJEKCNI KANCELAR PRIS spol. s 1. 0. a za podminek dohodnutych v této smiouveé.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé predat dilo objednateli. Objednatel se
zavazuje, ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.
3. Soucasti dila je rovnéz:

- dodrZeni podminek zadavaciho Fizeni a zadavaci dokumentace

- zajistént vydani potfebnych rozhodnuti a stanoveni pro prechodnou Gpravu provozu na pozemnich
komunikacich (zviaStni  uZivani, povoleni uzavirek, ..), osazeni, udriovani a odstranéni
prechodného dopravniho znaceni.

- priprava stavenisté véetné pristupu na staveniité a zafizeni staveristé
zajisténi, pfipadné obnova platnosti vyjadient spravcd dotenych sits

- zajisténi vytyfeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti na viastni néktad, odpovednost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spraveim
vypracovani harmonogramu postupt praci a jeho aktualizace

- vypracovani kentrolniho a zkuSebniho planu

- dodani veskerych materiali; podle po¥adavki: objednatele a provedeni praci v potfebné kvalits.
Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout navrzeny material, &i praci a pozadovat dodani materiald
v pozadovanych parametrech dle zpracované dokumentace a zameru chjednatele.
zajiSténi a provedeni viech piedepsanych & dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se
k provadenému ditu vietné pofizeni protokold]
zajiStént dodavky potfebnych energii, vody a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni dita

- prostorove vytyleni stavby opravnénym geodetem - bude dolofenc protokolem o vytyeni stavby

- zpracovani dodavatelské projektové dokumentace {dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobka dodanych na stavbu, vykresy prefabrikati
a montazni dokumentace apod.)
veskeré geodetické prace nutné k provedeni dila, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
stavby, apod.
dodani viech poZadovanych dokladd dle &l iX, odst. 3.
pribézné odstrafiovani veskerych zneéiéténi prilehlych komunikaci a ploch, ke kterym dojde
provozem a &innost! na stavbé
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- provedeni Gpravy a uklizeni stavbou dotéenych komunikac a ploch po ukonceni stavby, vyklizeni
staveniste
spinéni viech podminek uvedenych ve vyiadfent dotcenych organ( a stavebnim povolend

- koordinace viech praci na stavenisti a korpletacni ¢innost celé stavby
zajisteni bezpecného pfistupu do prilehlych nemovitosti a zajisténi jejich obsluznosti pro
integrovany zachranny systém a svor komunalniho odpadu
zajisténi pfedéasného ufivani stavby v terming die Sanky 1V smitouvy
poskytnut? soudinnosti v kelaudadnim fizeni,

ii.
Osoby povéfené provedenim dila

Za objednatele -
a ) Zastupce objednatele ve vécech technickych :

- ing. Josef Benes tel.: 602640920 e-mail.: jbenes@muhb.cz
b} Technicky dozor stavebnika { date jen TDS )
-~ Ing. Pavel Slama tel.: 731457830 e-mail.: pslama®@muhb.cz

Za zhotovitele ;
a} Zlastupce objednatele ve vécech technickych :
- Viadimir Dvorak
b) Osoba povéfena vedenim stavby - hlavni stavbyvedouci :
- Ing. Jaromir Zajifek tel.: 725 763 862 e-mail.: zajicek@ids-olomoue.cz
- Obor autorizace : mosty a infenyrské konstrukce Cislo autorizace : 1005017
¢ ) Stavbyvedouci :
- Ing. Tomas Stejskal tel.: 724 340 970
Za projektanta :
a} Osoba povéfena vykonem autorského dozoru
- PROJEKCNI KANCELAR PRIS spol. s r.0.
Za koordinatora BOZP ;
a ) Osoba povérena vykonem &innosti koordinatora BOZP
- Bude urcen objednatelem zapisem do stavebniho deniku

.
Vymezent thit
Doba predani a pfevzeti staveniité po pedpisu smlouvy o dilo
Doba zahajeni stavebnich praci po podpisu smiouvy o dilo
Lhita pro uvedeni stavby do pfedéasného ugivani 30. zafi 2016
Lhiita pro dokonceni stavebnich praci 12. prosince 2016

Lhita pro pfedant a prevzeti Easti dila stavba nasledujici  den po  pisemném
predani a pfevzeti dila popf. jeho Casti dila dle £lanku IX této smlouvy o dilo

Lhiita pro odstranéni zaffzeni stavenisté a vyklizeni stavenisté nasledujici  den po  pisemném
pfedani a prevzeti dila popf. jeho &asti dila die Elanku IX této sralouvy o dilo

Pocatek béhu zarucni Lhity nasledujici  den po  pisemném
pfedani a pfevzeti dila popf. jeho £asti dita dle danku iX této smlouvy o dilo

Doba pinéni dila se pfiméfend prodiufuje a uzavird se o tom pisemny dodatek této smlouvy v téchto

pfipadech :

a } dojde-li béhem vystavby k navyieni rozsahu praci o vice nez 10% ceny proti puvodni cenové
nabidce

b ) pfiprodleni vaniklé v souvislosti s archeologickymi nalezy

¢ ) nebude-li moci zhotovitel pokracovat plynute v pracich z diveds na strané objednatele

Doba plneni dila se po vzijemné dohodé mide priméfené prodlouzit z divodu dlovhodohs

nepriznivych klimatickych podminek, které by narusovaly technologické procesy praci, Na novy termin

bude uzavien dodatek této smiouvy. Na prodioufeni nema zhotovitel pravni narok. Nepfiznivymi

klimatickymi podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydnd vyrazné horsi,

nez je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé,
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Cena dila
Cena dila vrozsahu ¢l Il této smiolvy Je stanovena dohodou smiuvnich stran na zakladé cenové
nabidky zhotovitele v souladu s § 2620 zakona &, 89/2012 Sb. v platném znéni ve wii:

Cena bez DPH 9.867.145,71
DPHI15%

DPH 21 % 2.072.100,60
Cena v¢, DPH 11.939.246,31

Cena se miZe zménit pfi zméné rozsahu praci oproti clanku 1. této smiouvy ¢ prace pozadované
objednatelem, které nejsou pfedmétem zadani, nebo budou - i pi realizaci dila vynuceny zmény,
doplriky, omezeni nebo roziifeni pfedmaty dita.

V pripadé zmény rozsahu z divodu dodatecnych stavebnich praci, a vicepraci bude postupovano
v souladu se zdkonem ¢. 13772006 Sh. o verejnych zakazkach, nebo vnitint smérnici mésta Haviickdy
Brod. Na takovou zménu bude vidy uzavien dodatek smlouvy o dilo.

Iplsob ocenéni dodatecnych praci a vicepraci: zhotovite! oceni tyto prace jednotkovymi cenami
uvedenymi v polotkovém rozpoctu plvodni nabidky zhotovitele., Pokud nebude modné ocenit prace
dle jiz pouzitych jednotkovych cen, budou tyto prace ocenény nové podle cenové soustavy URS Praha
platné pro pfisluiny rok vystavby. Pokud cenova soustava URS Praha neobsahuje tyto prace a
materialy, budou ocenény na zakladé dohody,

VL

Uhrada ceny
Za kazdy kalendaini mésic zhotovovani dila bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen
soupis skutecné provedenych praci, na jeho? zakladé predloZi zhotovitel objednateli diléi faktury, a
to nejpozdeii k patému dni mésice nastedujiciho po ohdobi, za které je soupis sestaven a vzajemné
odsouhlasen. Odsouhlaseny soupis skuteéné provedenych praci je neditnou pfilohou dafiového doklady
- faktury.
DICT mésicni faktura bude mit naleZitosti danového dokladu podle zakona &. 235/2004 Sh. o DPH
v platném znéni.
Ubrada diléich faktur bude objednatelem provadéna postupné, a to a¥ do vyse 80% celkové smiuvni
ceny dila. Zbyvajicich 20% ceny bude uhrazeno po protokelarnim predant a prevzeti dila. vV pfipadé,
Ze objednatel prevezme dilo, na néms se vyskytuji vady & nedodétky, ma objednatel pravo uptatnit
zadriné az do vyse 20 % ceny dila, Zadriné bude uhrazeno objednatelem zhotovitelj as pod odstranént
vad a nedodélkid uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila. Podminkou pro vyplatu zadriného je
odstraneni viech zévad a vzajemné odscuhlaseni tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem
formou protokolu o odstranéni vad a nedoddike,
V pripadé, Ze doklad nespliiuje nékteré 7 povinnych nebo dohodnutych néleZitosti, mé abjednatet
pravo jej vratit zhotoviteli a poZadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi na fakturu jako na
nedorucenou a béh thit zapotne, pocinaje dnem dorudent opraveného dokladu objednateli.
Faktury maji splatnost 21 dntl ode dne dorudeni objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura
byla dorucena tretiho dne po odeslani. Fakturace 3 Uhrady jsou vyhradné v Ceské mené.
Prévo na zaplaceni ceny dita a zadriného vznika za kazdou &ast pri jejim provedeni a pfevzeti.
Pfi poskytnuti stavebnich praci nepouzije platce reZim pfeneseni dafiove povinnosti ve smyslu
§92e zakona ¢. 235/2004 Sb., nebot dokonéené dilo neni sméfovano k vyuZiti v ekonomicke
cinnosti mésta

Vil

Provadéni dila
Objednatel odevzda formou zépisu zhotoviteli stavenisté. Pri pfedani staveniité objednatel predé
zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
PFi pfedani staveniité preda zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontroini a zkuZebnf nian,
Pred zahdjenim praci zabezpedi zhotovitel na viastni naklady vytyCeni a oznadeni vedkarych
inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru staveniité. Provoz téchto siti bude zajistén po celou
dobu stavby a nesmi dojit k jejich poikozeni. v pfipadé potfeby dofasného pretozeni, nebo odkryti
budou zajiStény proti fyzickému pogkozent v soulady s prislusnymi pfedpisy a podminkami spravci siti
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Objednatel je opravnén dévat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebs urdent zpUscbu provadént dila a
zhotovitel je povinen se jimi fidit.
Kontrotni dny organizované objednatelem se budou konat na stavbé dle aktualni potfeby pfi vystavbe.

Zapisy z kontrolnich dni jsou nedilnou soucasti dokumentace staveb a maijl stejnou platnost, jako
zapisy ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude provadét realizaci dila s vynalofenim veskeré odborné pece, e bude
dodriovat obecné zavazné predpisy, nafizeni orgdnd statni spravy, zavazné i doporucene normy
Veskeré cinnosti pfi vystavbé je zhotovitel povinen provadét asobami, ktere maji odpovidajici
wvalifikaci, opravneni, pfipadné autorizaci podle zvidétnich predpist. Na vyzadani abjednatele bude
povinen pristusné doklady predlozit.

Pri realizaci dila nesmi byt bez pisemnéha souhlasu objednatele provadeny zmeény oproti schvalens
projektove dokumentaci, a to ani pokud jde o materialy a technologie. Pokud se v pribéhu stavby
prokaZe, Ze nékteré navriené materialy nebo technologie nejsou dostupneé, pfipadné se prokate
jejich Skodlivest na Zivotni prostiedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouzit{
jinych materiald i technologii a soucasné predlo®, jaky vliv bude mit jejich poufiti na vyéi ceny dila.
Pouiiti novych materiald nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pfisluiného dodatku k této smlouvé o dito.

Nebezpedi Skody na provadéném dile i na vécech souvisejicich s provadénim dila nese zhotovitel a to
az do pfedani a prevzeti hotového dila.

Zhotovitel je povinen naloZit na vlastni naklad s vybouranymi materialy a odpady vyprodukovanymi
v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem €.185/2001 $h. a navazujicimi predpisy

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDS ke viem zkouskam kvality, které se budou konat na stavenisti

Zhotovitet ma za povinnost vyzvat zastupce mésta Havlick(v Brod ke kontrole navaderi ornice a
predsetove pfipravy.

TDS ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na staveniiti provadi. Odpovédny
zastupce zhotovitele ma povinnost umoZnit mu tuto kontrolu. Vekerd pisemna komunikace mezi
obéma stranami probiha pres stavebni denik, datové schranky nebo doporucenou korespondenci.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli, nebo tietim osebam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smiouvy je zhotovitel povinen bez zbytedného odiladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s urCenym koordinator BOZP. PFi provadéni dila bude dodriovat
predpisy o bezpeCnosti a ochrané zdravi p¥i praci, hygienické a pozarni predpisy.

Pii zjistént nedostatkd v obtasti BOZP a PO, nedodrzovani hezpeénostnich pfedpisdt, pfA porusovani
ustanoveni dokumentu ,,Plan prevence BOZP“ a viech jeho soudasti bude pristoupeno k udélent sankce
ve vysi dle pfilohy €. 1 smlouvy o dilo a to na navrh koordinatora BOZP.

Objednatel povéruje koordindtora BOZP podle § 16 zakona €.379/2005 Sb. k vyzvani osob na stavenisti
ke splnéni povinnosti podrobit se vyietfeni pFitomnosti alkeholu nebo jiné navykové latky. Kontrola
bude provadéna za pfitomnosti svédka (napf. stavbyvedouciho).

V pfipade, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby nepini poZadavky zakona ¢, 309/2006 Sb. §5 16,17 ,
zejména v predstihu pfed zahajenim stavebnich praci neinformuji koordindtora o rizicich a
technotogickych postupech, které zvolil, véas nepredavaji informace a podklady pro zhotoveni planu,
poveruje investor koordinatora k pozastaveni Cinnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat
TDS. Toto pozastaveni stavby neni ddvodem k prodlouZzent terminu ukonéeni stavebnich praci.

Zména subdodavatele, jeho prostfednictvim prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, je moina
pouze se souhtasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas pozadat mésto Haviickiy Brod
pisemné a to nejmeéné 14 dni pied zahajenim Sinnosti subdodavatele. Zhotovitel je pavinen kdykoliv,
a to i opakovane, na vyzvu objednatele do 14 dnd obiednateli prokazat, e stale spinuje kvalifikaci v
rozsahu, v jakem i prokazal v ramci vybérového fizent predchazeiiciho uzavient této smiouvy. Zpusob
prokazovani je steiny jako v pfipadé vyhérového Fizeni, nebude-Ui dohadnuto jinak.

Zhotovitel je na zaklade pisemného pokynu objednatele povinen provést prace, které nebyly chsaZeny
v plivodiich zadavacich podminkach, respekt. projektove dokumentaci a které jsou potfebné pro
provedeni planovanych stavebnich praci, a to i v pfipadé, kdy jejich nezahmuti do plvodnich
zadavacich podminek respekt. projektové dokumentace, byl zavinéno objednatelem. Zmény ceny
dila se ridi ustanovenim Cl. V odst. 4. Tato povinnost trva i v pfipadé, kdy se strany nedohodnou na
konkrétnim znéni textu dodatku smlouvy.
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VL.
Stavebni denik

Stavebnt denfk bude na stavhé veden ade dne zahdjeni stavebnich praci, a to zpusebem dle zdkona
18372006 a  wyhl.C. 499/2006. Réhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavhé tryale
pristupny pro objednatele. Denn zaznamy budou fitelné a objednatel je bude podepisovat zplsobem
stanovenym v zapisu na prvni strans stavebntho deniky. Vyhotovuji se jeden original a dve kopie.
Original a druhd kopie stavebniho dentku budou pfi pfedani dila predany objednateli vymeénou za
predani prvnich kopif deniku, které si v prabéhu realizace stavby po jejich podepsani wirhl TDS,
Objednatel ma pravo kontrolovat a provadet zapisy do stavebniho deniky ; piipadnych subdodavatels,
Objednatel obdrii kopie téchto denikd.

IX.
Ffejimani dila
Dilo bude prejimano po éastech a to zviast viastni stavba a zviase vegetace.,

Zhotovitel vyzve obiednatele prokazatelnym zplsobem k predani a prevzeti ukonend éasti dita.
Plejimact Fizenf se uskutedni v mistd stavby. Obé smiuvni strany se dohodly, Ze pfejimaci Hzeni bude
zahajeno nejpozdéii do 3 pracovaich dnd od prevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokoncené dilo bude predavans zhotovitelem a pfebiranc objednatelem pisemnym zapisem. Soucasti
predani budou nastedujici doklady
- doklad o prostorovém vytyceni stavby opravnénym geodetem
- dokumentace skutedného provedeni stavby ve tfech paré v tisténé formé a v digitalni formé
v uzavieném formatu .pdf a v oteviendm formatu (.dwg, .dgn apoed.) a to na vhodném nosidt (D,
DVD, flash disk apod.) véetné geodetickeho zaméfeni stavby. Soudasti geodetického zaméfeni dila
bude zakresleni stavby do platné katastralni mapy
- dokiady o prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...
- veskeré atesty, prohlaSeni o shodé a certifikdty na pouzité materialy a vyrobky { po dohodé
s objednatelem lze nahradit Cestnym prohladenim zhotovitele)
stavebni denik
doklady o likvidaci odpadu
doklady o predani dotéenych inZenyrskych siti jejich spraveim
doklady o pfedani dotéenych pozemk jejich viastnikim
seznam subdodavateld podilejicich se na realizaci predmétu smiouvy
Nedodani uvedenych doklady je divodem k nepievzeti dokondeného dila Ci asti dila.

Drobné stavebni vady a nedodétky, které nebrani uivani dila ke stanovenému Glely, nejsou divodem,
pro ktery by objednatel mohl prevzeti odmitnout,

V pripadé zjisténi vad a nedodalk pri pfejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany v zapise o predani
a pfevzeti dila a tamté? bude dohodnuta thiita k jejich odstranéni. 0O odstranéni vad bude sepsan mezi
smluvnimi stranami zpis.

Prace, které budou dalf ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepristupnymi, vyzve zhotovitel objednatele
telefonicky a soucasné zapisem ve stavebnim deniku k pievzeti téchto praci a konstrukci. Objednatel
bez zbyteéného odkladu od vyzvy zhotovitele a nejpozdeji do 3 kalendafnich dnti od této vyzvy
provede prevzeti zakryvanych pract a konstrukei, Vv pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez
zavaznych diivodu nedostavi, miize zhotovitel pokradavat v provadeni dila, po pFedchozim pisemném
upozormneni objednatele a dostateiném a prikazném zdokumentovan kvality pFedmétnych praci.
Pokud bude objednatel pozadovat dodateéneé odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit.

Y pripadé, Ze se prokéfe nedodrien technickych parametrd dila, je zhotovitel povinen na vlastni
naklady odstranit zjisténé vady. V pfipadé, ze zhotovitel dodre! technicke parametry dila, naklady na
dodatecné adkryti uhradi objednatel.

YV pripadé, Ze zhotovitel k takovémuy provereni kvality objednatele nepozve, ma objednatel prave
Zadat odkryti zakrytych Casti stavby na naklady zhotovitele, Ktery je povinen tyto prace Drovest,
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predéani. Za vady, které se projevi po
odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, kdyz byly zplsobeny porudenim jeho povinnosti,
Zhotovitel nerudl za vady zplisobené uzivanim stavby jinym zpusobem, nez pro jaky bvla zhotovena
nebo pokud byla udriovana nevhodnym zplsabem.

X
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Zaruéni doba

Zaruéni doba dohodnuta smiuvoimi stranami &ini 60 mésic

Zarukou za jakost prejimé zhotovitel zavazek, Ze dilo bude mit viastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalfich dokumentech podle této smlouvy a
v soutadu s obecné platnymi pravaimi predpisy, které se na provadeni dila vztahuji, vyima béingho
opotrebhent,

Zarucni doba materialt a vyrobkd, kieré se stanou soufdsti dila, u nich? wrobce, (SN & pravni
predpis stanovi krat$l dobu ivotnost: nez je dohodnutd zarucni doba, kondi dnem uplynuti takio
stanovené thity Zivotnosti,

Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele. V reklamacs objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebe zda pozaduje finanini ndhraduy, Zhotovitel
Je povinen se k reklamaci vyjadFit do peti dnil ode dne, kdy it obdriel.

Zhotovitel zapofne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dni ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne zhotovitet
s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratéim terminu.

O predani a prevzeti opravené reklamované vady stran sepisi zapis,
Neodstrani-li zhotovitel rekiamované vady vcas, je objednatel opravnén zajistit jetich odstranéni na
naklady zhotovitele tieti osobou.

X1,
Sankce

smiuvni strany se dohodly, Je neplneént zavazkd obou smiuviich stran podléhd nasleduiicim sankcim:

a ) V pripadé prodleni s thradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z pradleni ve
vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodieni,

b} Za kazdy zapocaty den s prodlenim v terminech & thitach dle &L, Iv teto smlouvy zaplati zhotovitel
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 40 000,- K&,

¢ ) Za kazdy zapocaty den prodleni se splneénim terminu uvedeného v zapise z kontrolniho dne, neho
ve stavebnim deniku zaplati zhotovitel abjednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&,

d } Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodieni s terminem odstranéni vad a nedodélky
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila a to 1 000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedoddlek aza
kazdy zapocaty den prodieni.

e ) V pfipadé prodleni s terminem odstransni reklamovanych vad v prabéhu zaruéni doby je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

f ) V pfipadé nedodrieni ostatnich ustanoveni smiouvy o dilo je sjednana smiuvni pokuta ve vysi 1
000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodlent s odstranénim nedostatky povinnou stranou.

Vznikne-Ui v distedku poruieni zavazky jedne smluvni strany (na ktery byla sjednana smluvni pokuta)
strané druhé $koda, ma tato narok i na nahradu $kody.
strany se dohodly, Ze smiuvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohledévce zhotovitele,

splatnost smiuvnich pokut se stanovs ve lhaté 21 dnl po obdrieni danového doklady {faktury)
s vyCislenim smluvni pokuty.,

Xh.

Odstoupeni od smiouvy
Obé smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit pouze v pripadé, Ze druhd strana zavaznym
zptisobem porusila své smluvni & zékonné povinnosti. Odstoupit Ize i v pfipadé prohiageni konkurzu na
zhotovitele,
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v pFipads, kdy pres jeho upozornéni je zfejmé, 7e
dilo nebude radné dokonéenc v dohodnutém terminu nebo je zhotovitel v prodieni se zahajenim
stavebnich praci o vice jak tfi tydny.
Y pripadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy 7 jakéhokoliv sjednaného &i zakonem stanoveného
divodu, ma prave na Ghrady veskerych prokazatelnych skod, které mu v diisledku neplnént smiluvnich
povinnosti zhotovitele vanikly, Odstoupeni od smlouwvy nemd vliv na vanik a trvand naroku na
dohodnuté sankce.
Zaruky za provedené prace a predané {asti dita v pripadé odstoupeni od smtouvy zadinajf bézet dnem
predcasného ukonéent smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.




HHIL
Ostatni yjednani

1. Pri docasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile 7 pficin na strand chjednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skutedné vynalozend nallady.

2. Zhotovitel oznadi stavenisté podle platnych predpist a objednatel umoini zhotoviteli umisténi tabul
se jménem zhotovitele na dohodnutém mist? staveniéts,
3. Imeny této smiouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatkl, které budou platné jen

budou-li potvrzens a podepsaneé opravnénymi zastupci cbou smluvaich stran. Zhotovitel bere na
vedomi, Ze objednatel je vefeinym zadavatelem die zékona o vefeinych zakazkach a jako takovy fe
omezeny v provadéni jakychkoliv zmén této smiouvy.

4. Dle s Zey zékona C. 320/2001 Sb., o finandni kontrole, fe rhotovitel osobou povinnou spoluptsobit pfi
vykonu financni kontroly.

5. Tento smluvni vztah se fidi pravem CR. Strany smlouvy se dohodly, Ze pro fesent sportl 7 této smlouvy
je mistne prislusny Okresni soud v HavliCkoveé Brodé, respekt. Krajsky soud v Hradci Kralove,

6. Tato smiouva je vyhotovena ve 4 provedenich, z nich? kaZdé ma platnost z zavaznost originalu a po
jejich podpisu opravnenymi zastupci smluvnich stran obdr#i zhotovitel 1 objednatel 2 vyhotovenl.

7. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaii, prechaze]i na jejich pfipadné pravni
nastupce.

8. Smlouva o dilo byla schvélena 11.ledna 2016 usnesenim rady mésta &. 14/16.

Priloha ¢.1 - Sazebnik smiuvnich pokut pfi nedodrfeni pravidel BOZP

£z ohiednatele Za zhotovitele

e YV Olomouct dne

1[, N NN A
Mgr. Jan Tecl MBA 7" Ing. Petr Buchta
starosta mesta Havlickdv Brod mistopfedseda pfedstavenstva
SN
>

Priloha £.1 Smilouvy o dilo

Sazebnik smluvnich pokut pri nedodrzeni pravidel BOZP

Pri zjisténi nedostatkd v oblasti BOZP a PO, nedodriovani bezpeénostnich predpist, pfi porusovani
ustanovent dokumentu ,Planu BOZP* a viech jeho soutasti bude pristoupenc k udéleni finandéni sankce
VG¢i subjektu, ktery zminéné porusil, a to na zékladé upozomnéni koordinatora BOZP ve stavebnim deniky
fnebo fine stavebnt dokurmentaci).

Viechny osoby vyskytujici se na stavbé jsou povinny dodriovat predpisy tykajici se bezpednosti prace, dbat
piikazd stavbyvedoucich generalniho dodavatele a koordinatort BOZP na staveniiti, Pracovat tak, aby
nechrozovali zdravi své ani zdravi ostatnich oscb zdrzujicich se na stavbé nebo v jejim okolit



S ]

Smluvni pokuty budou odstupfiovany:

1. prvni provinéni proti BOZP - upozorneni a vystraha

Z. provinéni proti BOZP pokuta s vystrahou

2. druhe a dal¥f provinéni - vyse pokuty se ndsobi a na maximalni vysi pétinasobku zakladni Castky +
vykazani pracovnika-G (firmy) ze staveniits,

Tabulka maximainich orientaénich pokut za poruient nife uvedenych bodt:, tykajicich se prohfedkd proti
BOZP:

' Vcasné nedoloeni énfﬁrmaéé 0 nzicich vznikajicich pfi pracovnich nebo |
technologickych postupech . které zhotavitel zvolil, vyplyvajici z § 16, zakona &
309/2006Sb.

3.000,- K¢

thotovfte{ neplni pozadavky na zajisténi staveniite stanovene v priloze ¢, 1 NV

| €. 591/2006 Sb., nebo v soulady s planem BOZP, 3.000,- ke

| Nepouzivani osobnich ochrannych prostiedkd vyplyvaiicich Z provadené cinnosti |
1 Nep b ; ;

la stanovenych v planu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovni obuy, ochrany o%f,i 500,- K& i
|reflexni vesty, atd.) NV ¢. 495/2001 sb. ‘
| Nepouzivani prostiedkd kolektivi! ochrany, ) |
Ipadu osob zvysky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zabradli, | 5.000,- K& '
;9ﬁz@zﬁﬂngebg%9xggi§9§ﬁnaiwaﬁgi1;?£fj;m§é§i%99§m§?;ﬁw_mmwwm_mm S N

Nezajisténi nebezpecného prostoru pod mistem prace ve vyice. NV ¢, 362J2005g§
Sh. I

3.000,- K&

PouZivani docasné stavebni konstrukce na stavenisti bez naleFitého pFeGéni‘é

odborne zplsobilou osobou odpovédnou za montaz a prevzeti do uzivani osobou | e
edpovednou za jeji uZivani. Pousivani ledeni bez zabradli, okopovych tiét atd. NV |
€. 362/2005 Sb. ?

PouZivani nevyhovujicich a poskozenych Zebiikdh na stavenisti (odporujici

nafizeni viady ¢. 362/2005 sb.) 1.000,- KC

Pouzivani potkozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni, prodlufovani kabel(, ;
atd. (poskozend izolace kabeld, sundany bezpecnostni kryt pfistroje, el. pFistroj j 2.000,- K¢
bez piiswsné revize, ag) o o
Docasna elektricka zaFizeni na stavenicti musi spliiovat normové pozadavky a 1
musi byt podrobena pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych 3.000,- K¢ |

intervalech. NV &. 591/2006 Sh. Piiloha 1, cast i

Neprovadéni nebo nepouivani prostredki pro zajisténi okrajl vykop( proti padu

iﬁ‘yzic:k},’lch osob do hloubky (prekryti, zabradli, zabrany, ohrazeni atd.) NV ¢ 3.000,- K&
29172006 sb. Pfiloha 3, éast 11, _ ‘

NezFizeni bezpecnych prechody pres vykopy v ;
| (bez zabradl, listy pro slepce, nedostateéné &iroké atd.}., NV &, 591/2006 Sb

2.000,-Ke
E%%iéﬁmmwmemmeMWHmmwWMWMWWWWW
iNe;rovédénf zajisténi stability stén vykopu proti sesuti u ruéniho i strojné | 5.000. -Ké

hioubeného vykopu. (pazeni, ochranne ramy, rozpérné konstrukce atd.j

Pohyb  pracavniki v ;}i’ostoru chrozeném Ennosti Ws?roje, vymezene ;
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni, zvétieném o 2m. NV &. 591/2006 500, - K¢
5b. Priloha 2, cést |, 7

g?ouéfvéni kK vystupu konstrukee, které k tomu nejsou urceny (bednéni, paZen ;
Catd.} |




1.000,- K¢

Peuzivéni k dopravé osob zafizent neho Casti, které k tomu nejsou urCeny

Vazani bfemene bez potfebné kvalifikace {vazalsky, jefabnicky prikaz).

ci oL . L o . - K¢
FPouzivani poskozenych véazacich prostredku 2.000,- ke

Ziisténi pofiti alkoholického napoje nebo toxické latky v téle pracovnika 5.000.. K
Okamzité opusténi stavenisté 3 nokuta, ’
Porusent zékazu koufeni (kroma vyhrazenych prostor) 500, K&

Eééné opakujici se poruseni pravidel BOZP podle zdvaznosti, . 500,- az 5.000,-

Schvalevaci dolozka:

Smiouva o dilo byla schvalena 11.tedna 2016 usnesenim rady mésta ¢. 14/16.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

HNazev stavby JHABE Haviitkiy Brod - most ev.£. 150-028 ; JKSO

Mazev obielis Autcbusova zastavia ECT

e} aFe

Objednatel Wisto Havildkiv Brod DOZETH4G (CZO0IET 440

Projektant Projekin kanceldf PRIS spol. s o

46074805 CFAG87 4508

Fhotoyitel

Zpracoval

Rozpedet fisin Dre

28.01.2016

Mérné a iCelové jednotky
FPotet Naktady / 1 mj. Potet Nakiady / 1 m]. Pofet Naklady / 1 mJ.

0 0,00 0! 0,00 ¢ 0,00

Rozpoétové naklady v CZK

A iZakladni rozp. nékiady B éDﬂptz‘d«)\.ré nékt.ady C .Méklady na umisténi stavby

UHSV Dodavky 0008 Praceprescas 0.00 | 13 Zatizent staveniste Cooos o0
2 Mows | 34675000 9 Berpewonod | 000 ViMmosa copma  ooos 000
3PSV Dosmky 0,00 10 K pemits | 0,00 15 Geermni vivy | oo 000
4 Momaz @g{} 11 GDG%PWVOZPMW G_@@%? . 000
- .....E.Dadgm : g]gé _ . W,O;;w gm% S 000

8 Montas 0,60 18:1VRN z rozposi : 3,00

7 ZRN(F. 344 750,00 | 12 DN (F. 8-11) 19 1VRN {F. 1318} | 0,001

20 1HZS 0,00 2% Komp! &innost 0,00 22 Ostatn! naklagy 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D ECeikem bez DPH 344 750,00
VDPH % o Zakiad gané OPH coetkem
; sniZena 15.0 .00 3,04

zekladnl 210 L..2aarseoo {2397 50

Cena s DPH 417 147,50 ¢

E Pfipoity a odpoéty

‘Doda zadavatel e b boo

Klouzavs dolozka - Lo 000y
Zyyhodnéni _ ) 0,00

Stranzg 1 z 1




ROZPOCET

Stavba: #1850 Havlitkiy Brod - most ev.&. 156-0725
Objekt: Autcbusova zastavka

Chisdnatel  Mésto Haviigkiy Brod

Z{’lotOﬂf’ﬁ Zpracoy

Dafum:

Hrmotnost
catkan

Cans
jednotkova

bAnoisivi
aatkam

Popis LMl

Vieobecné konstrukce a prace

2 07Baq

OSTAT PUZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTES
PROVEDENI V DIGIT FORME _ KE

12 640,00

0,000

2 066,00,

0.000

vﬁ e S

5 Di?,‘(a{ff‘“&fzm B0l i?C’vvev 11

o410

POPLATKY ZA SKLADKU _ M3

-~y
o
o
o)
[
t
&
e
el
ey

5,000]

skard pontatky
adu na skiadee

prevozevalel skjadky souviselic] & imz

Zemni prace

37 730,00

0,000

;OGKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR, | M3

120,00

8 400,001

0,006,

vymgna poo?azr
I

vyf"onwff’r!
pletni provedeni vykopéviy ”chLaZE-! EREER

SRS po celow *“ctu
- pHizen! vylopdvel v Biiz
vE. jaich dotasnsho za,
#tizeni pod vodow, v okol
platelk za kephos?
enf po vratvdeh, pdsech a po i

- ferpant vody v Serpacion fimek, p
solgravy (viz vstanovent k pol 11512}
- patfebng anifen! Mladiny podzemni vody
- #Zeni a rozpojovin jednotivich halvand
- wytahovdni & nodenf vikopku

- svafivani & plesvah. svahil do konedného vary, VYITERE RGN v
pad'aw a v plam enehodnooend Kismaticgm: vivy
inf kofeni a napadavei
vzepfen! a rozepien] v& pfepaiové viima Stefovych
i & o&iftent dna, rdkiadovs spa 50 & svatd
sipadnd | svahii vl svahoy
- 2ffzeni stupfit v podio?! § lavic ra Svazich, neni-i o
samesfama polodka
- udriovani wiopisié a js

o & pod.

wingch édstech (fgurdch)
& a pobotavostd Cerpac!

- pater sfn}

AV, OChiE

: Iyt prace iizena

vodié
DiE & v vy

0 ocfien

758

OBSYP POTRU OSJEKTL Z NAKUPOVANYCH

0,000]

ox

| Kod polofky Popis

MATERIALG _ M3

Cena
jBdnotkovd

Hrmotnost
ot
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TR MZ 14000 13,00, 1820.00
o

ULOZENT SYPANINY DO NASYPU 7 NAKUPOVANYOH

4 MATERIALL 320,00] 22 400,00
H vimdny podind
CETORA pofodia 7
H % S SYDOVERG (8{95(2 v‘ el
Suy) vEeing ndkupu & dopravy matendiy ol
natendiy vikcenim, e
i & pravy 2a déelem zipps
FEnE miny histnéni
- aserfem HOFEE po celou dobu préce v néds
akoli vedeni. ki
- ZliZeni grovadeni vé. iy
prstoresh
- zmem woad&
Hdprava, o
- swahovin,
~ Zfizent favic rra s
- udrdovdni Hoiste a jeko ochrana profi v
- ctivedeni nebo obvedeani vody v OROIF GIoHEE 8 v Jiodisl
- vedkerd pomoons Konstrakee umoAict provedeni remni konstrikos
{pfliezdy, siezdy, néfezdy, leder potpéime konsiruice, |
blachy, zakryil 5 pood.}
.
2 Zaklady 49 800,00 0,000
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB 7 PLAST HMOT DN DO H :
7 21263 | 150MM 3 _— M 73000 25500 16 845,00; . 03,000
Sho matnridly, toud
A s w MnoZsie! Cena Hmaotnost
.1 Kéd poloZky Popis i . . cafkan U
ba B ¥ o L calkarm iednotkova Cenz celkem caliern

Sirana Z 7 4




31 tas a0

| 8 127238 WYZTUZ ZAKLADU 7 KARI ST

it yyzinde,

Lpravy pIG 8,

8 Ostatni konstrukce a prace . ) _ ] 56 255,00 0,000

; 'DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL
L14 914112 NEREFLEXNI - MONTAZ § PREMIST _ KUS

200,00, 200,00 0,000,

- dopra
- Dsazen
- e op
merahirnuie

c—a‘é whi anadk y

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOST! OCELOVL—
151014113 NEREFLEXNI - DEMONTAZ

demontal & Covor na Jod

demonta? & oa"r’:fszen? mat

! VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENT BARVOU HLADKE -
16 1915111 DODAVKA A POKLADKA

[KUS 1,000 100,001 _ 100,001 0,000/

8750, 140,00

962,50 0,0c0

¥iia
- dodddn! & pokiddiy
plochal

- pfednadeni & refiex

Eroviho mateddiu {médi se poure nat

Hprava

15 91852 VODOR DOPRAY ZNAC - PISMENA Kus . e.000 160,80, 90000, 0,600

V114 polotha rabrmse:
- dodani a pokiddin nétérového matensie
~ pfedenadeni a reffoxni toravy

'VODOROVNE DOPRAVN] ZNACEN! PLASTEM HLADKE - | j '
1 DODAVKA A POKLADKA ] _ M2z 8,750 110,00 962,50, 0,000

Vita polodka zehrge
- docdnt a pokiddiu ndtbroedho malenigiu imeH se pouze natirang

et
- pedzradent a rafiesni Uprave
S 20 a1782 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH M S?KOO_D 240,00 8 880550? 0,000,

25,000 1770,00 “4 Zh000 QC@G

Komunikace _ _ o .188 325,00 0,000
PODKLADNI BETON TR | TL DO 200MM vz ’ 440,00 81 600,00 . ©.000i

Cena : Hmotnost
e Cana calken i
|onoitovs: | ; calkem

tnl
o
o
ia
b
=Y
—

FPapis Mg

PO Kod pologky |
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VOZOVKOVE vRSTm ZE é?t?m[}ms TL &

dani karmsniea piads,

uxﬁ{}ENE KRYTY Z VELKYCH i{uSTD‘{ DO LGZ’

JKRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKE
DO LOZE Z KAM

W BAREV TL 80MM |

2,000

de;r’i 74 ’YMO w& Cewera # B0m v ;‘oés z G's’é’:ei

- 2leni wsfvy bez roz/réenf &irk
LYAYL napRieni phandeni peddl obrubni
1, odvodiiovadd, vpust

oavotiovasioh prouw

- nezahrnide postiky. a
fésré ’Doc‘éf obrubﬁ%‘ff difatadnich zaffren],

diicvadl, vousti, Sachef a pod

;KRYT\’ Z BETON DLAZDIC SF ZAMKEM BAREV RELIE
TL 80MM DO LOZE 7 KAM

‘foc‘aﬁf diaZebnihc ma aridli v pofadov
o predessané— lode v

Houdfoa pledepsantd

344 750,00

0,600




KRYCI LIST ROZPOCTU

Mazey stavhy

WNazev objektu

Objednats
Projekiant

Zhatovitel

Apracoval

180 Havifkiv Brod - most ev 8. 150-028

(Friprava dremi (Masto Havlitkdy Brow)

JEEBO

B

BHaio

1 oic

0267245

CZABIT7 4806

Rozpodel &islo

One

Fotet

Mérné a ttelové jednotky

Nakiady /1 m ) Pocet

0 0.00 0

Nakiady 7 1 mj.

Rozpoétové nakladyv  CZK

| 1H8Y  Dodavky
£l ‘Montaz
3 ;PSV o~
n ‘Montaz
e
G Montaz
NG

20 H7S

Zakladni rozp. naklady

:Oodévky

(Dodavky

0,00

tace prestas

512 944,71 ¢ Bez pevaé podi.

3,00 |10 IKulturni paméatka

0,00 1!
3,00
0,00

12 DN 811)

0,00

21 IKompt, Snnost

:?ro}ektant, Zhotovitel, Objednate!

B Doplikové nakiady

. OUG
O.,GO
0,00

0,00

0,00

13 Zafizeni stavenisie

14 Mimostav. doprava

17 Datatni

FTEIVRN (R 13-18)

Podet

C  Néklady na umisténi stavby

0.00%
18 {Uzemni viivy

16 Provesn vivy G.00%

VRN z rozpodiy

‘Ostatni nakiady

‘DF‘H“

Cgnizend | 150
(Zakladni 210
Cena s DPH

43,40
51299471

E ‘Pfipodty a odpoéty

Sirana 1 21

Dods radavatel

Klevzava dolofks

Néklady /1 m i}
0.00%!

0,00%:

©0.00%!

Zakiad dangé

0.00

107 728,88

620 723,60




ROZPOCET

Stavba: 150 Havlitkay Brod - most ev.£. 150-025
Objekt: Pfiprava azem! {Mésto Haviiekiy Brod}

Objednatel  Masio Haw

Zhotovitel: Zoracoval:
Misto: Datum: 28.1.2018
. Cens
o 44 L Cena calkern
ops W isdnotkava bena celkern

DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI HLINIKOVE
g 1914283 FOLIE TR 1 - ugmawmz _ - RUS

STOAS

2. DOstatni konstrukce a prace e e, 157758,80 0,000

1580,GG e 380,080 0.060)

20 193711 KUS 600 4 090, 0.000|
e po dob
plecspsanshc
i podil va vin
|ZABRADLE SILNICNT LANKOVE - DEMONTAS § M 188.000 250 00| 30 500,00 0000

izhového rébradt, utoZend héhem stavby & op
ialika zahruge:

- demontd? & odsirandnf zalzeni

- jeho odvoz pa pledepsand mist

21 :9681? 'BOURANI KONSTRUKG! 7 BETONOVYCH DILCU i 1,934, 1800.007 308440

demontiz f

Safi kanalizaly
@ Sachy v zalendm pa
ke zahrnuse

- roEbourdnt konstruos bez ohiady
- vedkere pomocne konstrukcs flesent
~ VESKErOU manipulaci § vybouranay st felng wofeni na
skiddhu, Nezafenuje poplatek ra sk, kiery se vikazyie v poloice
D141 (5 viiimeou malého mnoisiv! Bouraného matendly, kde je moing
toplatsk zahmmfdo Jednotkové cany Bourdni - tentn fakt musi 6 ¥t
wweden v dopi fm textu & poloZoe)

- vedkeré dalgi pf&ce yrouct 2 techanlogického pledpisy a 7 plaing yoh
piedpisi

BOURANI KONSTRUKC[ Z CIHEL A TVARNIC I 1,000, 1 500,000 1.500,00:

wiisinkce bey o
COnE Konstrukee
TRELUIETE S Vo

- rozbolin

.32 07817 KUs 2.000: 250.00,

27 sazan .WBO{,RAR POTR R BN DO 3a0h KAN;XL ZAC W SQ;QGG& 21?.0@5
. g | . L Mrnofste Cana ! - Hmotnost
; GloFRy Popls iOMd N P . Cana calkem
€ | Kog poizxy Fopis : M ceikemr | jednotkova ana celkern : calkam

rana 1 z 48

9’3
oW




1,350

0,0

:SGL}RAN KONSTRUKC EZELEZOBETONY

o

Foaf
R

1138800 5000

7ig

iodeni

,w'i:up-st

a1 erets

[VYBOURANI DROBNYCH PREDMETO KAMENNYCH  (KUS

1000 800,00

500,00

a?faaneﬂng AT sho 5
za"

Nezshmuje popiafe& za sk-m
POOZCe 1417 is wimkou i
! 42r»¢' pcrfa'eé{ zé it oo jednotiin
fcim texdtt k polofe
velkers dald prace pi
¢ & 7 plalnich pfedpist:

Dfadpis

25196912

VYBOURANI POTRUBI DN DO 100MM VODOVODNIGH M 108,0001 130,00

0,000!

adstrengni vodovadis 7 finy N 85 v misté stavb v, vCeing popiathu za
&lE - poloika zahmige vedkeroy manipulan & vibouranoy suif a
fmofami vietng wlofeni na skiddiu, Nerahrmuje poplatek za sididiu,
Kery se vykazuje v polofoe 0147* (3 vyfimbou malého mnocistvi
Sowrandho matedalu, kde jo moind poslatek zahmout do fednothové cany
1 tento faid mus! byt uveden v ¢ piftigicin toxtu k polofos]

- DOIGERE 2ahrnufe vedkers dalsl prdce piyaoud z tachnoiogického
pfedpisu & z platnyeh plediist

26 lo69134

L YYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM VODOVODNICH

08,000 308,00

30 184,00 0,000

odstrangnd voc;?ﬂvoda‘; DN i 50 vée:r.—é oop*’" Fu ze Skfédku - pofoka
Glami vleln

pledpise az p!a‘ =ybb pfoc{uzsu

28 969333

YYBOURANI POTRUB! DN DO 150MM PLYNOVYCH L i 28,500 305 10

vykazige v
| kg de

'VYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM PLYNCVYCH

370,00

0,000,

. Can Hmolnost
Popis - na ook Phem R
s Cena colkem rafesm

jetinotkova




i

F 521,00 0,000:

67 681,89 0,000

=

17 618,56, 0.0001

4102 JPOPLATKY 74 SKLADKU

O 2aRhue

§ wiodenim odpady

182,00

50 063,33 G000

e

1 Zemni prace

[POPLATKY 7A SKLADKU M3 aps3e4

287 552,92 0,000

ULGZEN] SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BF7

47120 ZHUTNEND _ M3 gs5481)

1200

14 482,721 0,00

pofoika zahrnue:
proveden zemni

- uklddani po wsivéch a po

sy

- SpauEiEnl & nod natEndi
- dprava, ofish ocfirana podic# g svahi
- svahovdri, uzavirdni povichil svahi
5t & jehio oo & proff vodd
- odfvedent nebn obvedeni vody v ool
- veskere pomoené konstrh
Herdy, sezdy. ndjerdy, feser
pevnéng plochy, rakevtl & podt}

SEJMUTI ORNICE NEBO LESN PUDY M3 446,865,

90,00]

40 217,85

i wiokeni na frvaloy siiddi

a7

184E2 PRESAZOVANI STROMU ' _ JKUS ' _ 3,000

20000

& 000,001 0,000

it
8 vhodné misto po dobu by, wiand
i PotoZha plesazovént i

LITmAry B stromy SEAGT00

PRESAZOVANI KERU _ KUS 20000

100,00

2600,00;

presgzent o
COLESHE W
oatfovint

MroZs

calkam

rd

o
W
b
o

jednotkova

Stranz 3 z8

Hrhotnost

ana calkam
Cena i celkem




L8 11318

(ODSTRANEN KRYTU CHOBNIKU Z © LAZDIC

feebiey:

;O@S*QANF’Q [ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKY 2
KAMENIVA NESTMELENEHO y . M3

2 243,92

M

.
o
s
o
&
=

29 52000

,:op;a‘ex

YO ¥

13 17411

39,000,

80,0

332000

34

rrafizace DN250 pofo

ufnEisté a jeho ochrana prot
- odveden! nebo chvedeni vody v kol
pomocng mn i‘*'u.frce Ilers
sjazdy,
m@wew plochy zawyf & ;,odi

11 13273

HLOUBENI RYH SIR DO 20 PAZ | NEPAZ TR

302,500,

160,00

48 560,00] 0,000

n?ha ore cc‘tfrané i nepau? ane kanalizace ON 2580, vodovodi a

- vad OV a & Swisid a’oo ava, pfemisténi, pfelofenl. manipuface s

vykopkem
- Kosipiat provedeni vkopdviy f=ezapa;em: i zap
- ubefféhf vyxapf&é £0 Cei

~ ztfFen pod vedeu, v okolf wibi:
- pHiplatek za fepivost
5O zrszvacb pasech a po jin

W, vé stisndnyoh prosioreck a pod

fse v pio

{CCHRANA STROMU BEDNENIM

100,00

Fopis ;R

MnoZsiv]
cellem

jednoikova

Ceana

Hmoinost

Cena calkem ;
= caikam

Strana 4 z 8




B KUS . HALEY
4 11202 PAREZU 180000 0,000
- ZESYR AT DO PATeTEch
5 11222 DSTRANEN! PAREZU D DO 0,9M KuUS 1,000 300,00 300,00 0,000
odstrangri palezu na pravém b
ho vikopani paf“ P
i QF&"C SpOiEnE § odsirand
arezd, pfipadng d
Zitavaci dokumeritace
- 2dsyp jam po pafezach
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,570 320,0 146240 0,000

vodoviaonl & nepoufivans kanalizacni achly po:

zaswa 3 Sid sl

"rove:‘em’ zemal kpnsirsice vl

REDG

pnp ;t!}e ug}-“avy za
rizng miry hufnéni
-L'mjrité file] ﬂei"z, dobiy créxce ¥

9 11353 281,000

o
£
P

fo)

20 080,00

Hmotnost
calkem

MnoZstei
callem

Cana calkern:

| Kéd poloziy Popis LM

Strana b 7 &




Celkem 512 994,71 0,000

Strana € z 8




KRYCI LIST ROZPOCTU

Marev stavby

MNazev ohiskiu

Chiadnats!

Profekiant

Rotovite!

Zpracoval

HA150 Havlickay Brod - most ev.§. 180028

Komunikace #7150 (Mésto Havlitkly Brod}

Mésio Havlitkiv Brod

Projekédni kanceld? PRIS ool sre

Rozpodet

st

Mérné a ucelové jednotky

00267449

ABU74806

2458974806

Dne

28.01.2016 |

Podet

 Néklady /1 mi.

Podet

0,00 0

Nakiady /1 mi.

G,00

Potet

Néakiady /

1.

0,00

Rozpodtové naklady v

CZK

HSV

ipsv

‘Zakladni rozp. naklady

Podaviky
Montaz
E.Docié\.xky
Moniaz
M Dodavky

Montéz

[ZRN i,

HZS

B

0,00 8 .‘ l;’féce niesdas
120652860 9 VBez pevné ;mc.ié.

e oo L

0,00 .‘H

10 Kuiturnd pamatks

0,60

1208 529,60 12 DN {f. 811}

0,06 21

éK’ompk Sinnost

Dopinkové naklady

0,00

Cc

13 Zafizen stavenidié

éNékIady na umisténi stavby

04,00%
Mimostav. doprava 0.00%

Wzemad vivy

Provozni vlivy

Ostatnd
;\/RN z rozpodiy
VRN (F. 13-18)

‘Ostatni naklady

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

]

Celkem bez DPH

Zaklad dané

1206 529,60
. D?H celkem

ED?H Yo
15.0

zakladnl 210
Cena s DPH

0,00
1206 52960

s anffana

0,00
28337122

1459 900.82 |

Pfipotty a odpodty
iDsdé zadavatel
Kiouzava doloZis

Zwyhodnéni

0,00
0,00
0,00




ROZPOCET

Stavba: H/180 HavliEkdv Brod - most ev £, 150.028
Objekt:  Komunikace H/150 (Mésto Haviitkiy Brod)

Objsdnatel  Mésto Haviidkv Bred

Zhotowvitel: Zpracoval:

iisto: Batum: 28.1.2018

LA - . . e it Hrmotrost
L Kod poloiky Pepis N idnatkond Cena calkam catkamm

o Vseobecné konstrukce a prace _ 56 832,00 6,000

7 0pgan JANI RDS ?‘iC AL 20 DUGG0
0STAT POE;\DA\:‘)K‘E’ - DOKUMENTACE SKUTEC L i
PROVEDENI V DIGIT FORME K 1,000 4 000,00 & 00,00, o000

{2xgrafika + 2xCE medh it

lo14101 M3 T 216,000 32 832,001 0,000

9 Ostatni konstrukce a prace B _ 98 064,00 0,000

SHNCNIA CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH
34 917224 OBRUBNIKU SiR 150MM

& Elag

78,000; 188,00 14 664,00 0,000

0 bet ok

IMErech pledepsanyon

£ =Rs: balonovou opérki
' 36 91781 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONGVYCH oM 14,000 220,00 3080,00 5,000]
i stAvajicich befonoveh ohrubnikis - pravé sirana za
jefch vitrhani, olistenl

ipufach, nove beloncve lode a osazen]. Flipadng nuing dopinéni
sovymil ohrubami se uede v poledidck 9172 af 9177

a7 91782 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIK( KAMENNYCH M 193,000, 240,00) 46320000 0,000,

amennych obrbnik, nove betonove infe
r 2 Jej e 53

DoLid;

foh BI72 a2 9177

P 'CHODNIKOVE OBRUBY 7 KAMENNYCH OBRUBNIKY) $12. ' ;
35 917425 200MM ) M 34,000 1000000 3400000 0,000,

ndfhvada kame.

2 Zakiady - _ , e 4 331,25

R VYZT4Z 7AKLADU Z KARE SIT _ _ T 0,225 1825000, 4 331EE
- . - . ¢ Mnogsivi Cena . : Hmotrost
; A neiaik Popi Lo L . a celker

U | Kod poloZky Fopis f aid celkem | jednotkové Cena ceikem calkan

Sirana 1 28




- povreh
- s2parsti |

4 Vodorovné konstrukce _ _ _..15608,25 6,000
10 411824 ISTROPY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B20) M3 9 500,00; 11.670,00,

POVE SIFOp 1 StEVa

£ _ucbb !‘4'”

iy beron: a

vroby Dalos
ich wa:, viginé poffeh;
i éfem & oSeffent
badrem uozamvawcr wOnstr. {f 2
Kvafity povrchu befonu, vietné odhedinvas,
prostfed,
- padpérmd konsiy,
Sersiveho betony, wztizde a dapii
o O, ochrannych & bezpednostnich opath
truked a ledend,
- ViVoIeni kolevnich ot kapes, na
- Zitzeni vech pofadovanyoh otvo
dréfek a pod., w0 zfiien! price & |
- umaw pro o:;azam vyztutes, dour‘\owﬂb i@n&ru»fc; av -ba»—ea-'

Wemzi s apravey die podadovang
: @ odskovecich

IoEeni

{slrufe) a lodent vse:h frithiy e bedndnd,

wiem mich,

- ziiZeni price u ka
ORRGVEIFCH do hetoru,

- konshukes befonovwyoh Koubd, upsm
konsirikcs.

#Otevnich prekd a dopli

i & bednéni.

’em qps' a srojﬁ,,

11 411365 MYZTUZ STROPU Z BETONARSKE OCEL! 10505 01880 13 950.00 383,28 0,000
Wb 5 Srt Mnagste Cena Hmotnost

ol Bolng ot ; . . e
L. Kod polozky Paopis caikem jednotkova e fkem cetkem




.
o
(e
b4

5

o
&

Lo

8 Potrubi _ _ _ _ 38957,00 6,000
187434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN BO Mo 37 00| ’ 484500 0.000)

oy
i

ol dokumentad fudelnd lechn

i

&4 pIng funkintho potrubi kompletnd soustavy, padie ofi
Chnologického pf

L mapoiert, vivede,

dddrem |

e fing pofaiky
prava, otisléni a odetfeni prosiony
provéadng v prostory zapafens
& v kolektorach, o cdoh
- POi0Zky zahrnugl i prace soojend s nuth
Ferodnin vody
rezabmuie zhouSky vedatésnost a telavipni

i nezapaiendm

ViTH obfoky, pfevadEnim a

£rof

YPUST KANALIZACNI ULICNT KOMPLETN] Z
;29 189712 _ BETONCVYCH DILCU _ KUS

pofoika rahrnuje:

3,000 5 140,00 15 300.00) 0,00

1,000 2 080,00 208000 G.000:

‘ap 8091z

OV & Kovbe
D400 PoloFhas rai

voBing rém

ISACHTOVE BETONOVE SKRUZE SAMOS

3180014 IKUS_ 1800 180000,

120000, 4,000

M 350000

183980

ELEVIZN

Fui 7

Hmoinost
calkem




e

28 878627

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 4 00MM Mo 1680

127 186,00

0,000

ﬁ)CKOP PRO SPCD STA\!bU SILNIC AZELEZNIC TR,

4 1123734 [O0VOZ DO BRE B e 200,00 43 2040 0,000
STORA pofofha zah
isténd, prodotent i
sa.:”asi‘a:’f‘a polokia
- wdrdovinl vikopiSie a jeho ook i vodd
eba ahvedani vody v o oSt & ve vRopISH
ﬂmocne kopsitukos umotfuicl uoaede:.. ¥YHOI évk,
i, piemo i rpevnsng plo
e :;3076!?5 ze do nEsyns
olodce & !‘74‘*‘
A 18110 UPRAVF\ PLANE SE ZHUTN?NH\A v %‘OQN M2z 432,000 13,000 & 6?;0@?
sy plang vieinéd
ULOZtNi SYPANINY DO NASYF}U Z N“\KL;F’O\JANV r{ _
g T7180 MATERIALU o b3 ohn 323,00 68 120,00 0,000,
o . . i ; Mrozstvi Cena . Hmotnost
D KA melntky =1 4 ; Cenz oetkam “
C Réd polozky Popis : M calkanm ednotkova ena ceikem colkem

Qirang < 7 R




Hrmoinast
celkam

MnoZsivi
celkanm

Celkem 146 447,81 4,000




